

# MOTIVO DA PARALISAÇÃO

CONTRATO 032/2020 - WELLOX CONSTRUTORA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI  
(30515116000124)

**OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NOS LOGRADOUROS: AV ISABEL DE ALMEIDA SILVA, AV PERIMETRAL, BECO, A, ANCHIETA, ARACI DE ALMEIDA, ATAULFO ALVES, COMANDANTE COSTA, E, FRANCISCO ALVES, GUIMARÃES ROSA, JULIO LOUZADA, MAÍSA MATARAZZO, MARECHAL DEODORO DA FONSECA, MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, N, NORA NEY, PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOAS, PRESIDENTE GETULIO VÁRGAS, PRESIDENTE JÂNIO QUADROS, PRESIDENTE VENCESLAU BRAZ, MARECHA RONDON, LOCALIZADAS NO BAIRRO PLANALTO IPIRANGA**

- Termo de Rescisão Unilateral, onde a Contratante declarou à Contratada o pagamento de multa no percentual de 10% sobre o valor da parcela da obra ou serviço em atraso, por período superior a 30 (trinta) dias, com a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

Assinada na data de 29 de outubro de 2021.