

# MOTIVO DA PARALISAÇÃO

CONTRATO 180/2024 - AFC ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI (17121777000107)

## OBRA DO CENTRO COMUNITÁRIO SANTA ISABEL

- Termo de Paralisação de Serviço, em razão de fatores de ordem administrativa, a obra é paralisada sem previsão de retomada.

Assinada na data de 13 de janeiro de 2025.